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Les projets d'investissement et l’EFMP.
RÉUNION DE MISE À JOUR  | 11 JUIN, 19H00

PGCPS . ENGAGER . CONCEVOIR . CONSTRUIRE . COMMUNIQUER . PGCPS 
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Votre opinion compte.
• Veuillez saisir vos questions/commentaires 

dans la partie des questions et réponses 

de Zoom.

• Les questions et les réponses de cette 

réunion publique seront publiées sur les 

pages "About" et "EFMP" du département : 

bit.ly/DCP-About et bit.ly/DCP-EFMP.

http://bit.ly/DCP-About
http://bit.ly/DCP-EFMP
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Notre engagement

PGCPS agit promptement pour offrir des environnements d'apprentissage sûrs, 

modernes et durables à nos élèves, enseignants et communautés. 

Grâce à un nombre sans précédent-de projets d'amélioration des immobilisations 

traditionnellement financés et à la première approcheréussie de conception, de 

construction et d'entretien d'écoles publiques en P3, également connue sous le nom 

du Plan Directeur des écoles,le comté de Prince George est en passe de fournir plusde 

25 installations  scolaires modernisées en seulement 10 ans.
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Agenda
● Présentations des équipes

● EFMP 

● Mises à jour du projet

● Plan directeur des écoles : 

Phase II 

● Spécifications pédagogiques

● Questions et Réponses

Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses
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Département des programmes 

d'investissement
● Dr Charoscar Coleman, Directeur des opérations

● Jason Washington, Surintendant adjoint des 

services de soutien

● Shayla Jackson, Directrice

● Dawn Holton, Responsable de la conception

● Will Smith, Superviseur de la gestion du projet

● Ricardo Smith, Superviseur fiscal

Présentations des équipes
Szyfer Consulting LLC
● Deborah Szyfer,Directrice

L’architecture Quinn Evans
● Daniel Carter, Associé principal

Educational Facilities Planning LLC
● David Lever, Directeur 

Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses
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De quoi s'agit-il ?
● Notre plan directeur des installations éducatives (Educational Facilities Master Plan - EFMP) actuel est un 

document de vision sur 20 ans, approuvé à l'origine en 2017, qui décrit les projets que nous devons réaliser, et 

dans quel ordre, pour que chaque élève bénéficie d'un environnement d'apprentissage de qualité 

supérieure. 

● Cette liste de priorités était basée sur des données simples mais puissantes :   

✓ L'école est-elle surpeuplée (par exemple, le Lycée High Point compte 3 100 élèves pour une 

capacité évaluée par l'État de 2 081 sièges ; les sièges restants sont déplaçables) ?

✓ Quel est l'état physique de l'école ? (par exemple, mauvais éclairage, système de chauffage, de 

ventilation et de climatisation vétuste, structure défaillante, etc.)

✓ Combien d'espaces d'enseignement manquent-ils ? (par exemple, l'établissement dispose-t-il d'un 

gymnase ? de laboratoires de sciences spécialisés ? d'espaces réservés à l'enseignement spécialisé 

? d'un vestibule d'entrée sécurisé ? etc.)

● Les réponses à ces questions clés ont été synthétisées dans une liste de projets classés par ordre de priorité et 

répartis en trois cycles. (Remarque : nous en sommes encore au cycle 1 du plan de gestion des écoles 

d'origine, avec 15 écoles sur 37 livrées en 2023).

Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses

L’EFMP 
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L’EFMP 
Le Processus Annuel :
● Chaque juillet : une modification des annexes et des formulaires requis pour le plan de gestion de l'éducation et 

de la formation (par exemple, les nouveaux chiffres d'inscription) est soumise à la Commission interagences sur la 

construction des écoles.

● Chaque octobre : un budget d'investissement (ou CIP) demandant le financement des projets suivants dans 

l'ordre des priorités (ainsi que des projets de moindre envergure) est soumis aux agences de l'État et du comté.

Prochaine Étape pour L’EFMP :
● Une nouvelle étude EFMP est lancée avant l'automne 2024 pour donner la priorité aux écoles des cycles 2 et 3 du 

plan original tout en incorporant certains besoins plus récents : Les mandats du plan directeur concernant 

l'éducation préscolaire universelle et l'expansion du CTE, ainsi que la décarbonisation, le plan d'action sur le 

changement climatique et les nouvelles spécifications en matière d'éducation.  

● De vastes efforts d'engagement communautaire seront déployés pendant la nouvelle étude, à son achèvement 

et avant l'approbation de ce qui sera un nouveau plan d'action pour l'éducation et la formation. (Remarque : le 

plan de gestion financière de l'exercice 17 a fait l'objet de 12 assemblées publiques et réunions communautaires 

au cours de l'année qui a précédé son adoption).

Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses
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Mises à jour du projet : Ajout du CTE au Lycée Crossland
Portée
● Extension de l'espace réservé aux programmes d'enseignement professionnel et technique (CTE)

● Ajout d'un bâtiment indépendant d'une superficie d'environ 25 000 mètres carrés

● Nouveaux laboratoires et salles de classe pour le soudage, la plomberie, la carrosserie, la 

cosmétologie et la dentisterie.

● Tous les espaces de laboratoire seront équipés d'un espace de stockage dédié pour le matériel 

nécessaire

● Des toilettes et des casiers seront également mis à la disposition du personnel et des étudiants

Situation actuelle 
● La méthode de livraison et les spécifications pédagogiques sont en cours d'examen pour 

approbation par la Commission interagences sur la construction des écoles (IAC) et le MSDE

Date prévue d'achèvement 
● À déterminer 

 

Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses
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Mises à jour du projet : Rénovation par étapes de l'école primaire Longfields 
Portée
● Entrée sécurisée améliorée et salle de soins approuvée par l'État

● Rafraîchissement des intérieurs, y compris le nouveau mobilier, les installations et l'équipement (FFE)

● Amélioration des laboratoires scientifiques

● Rénovation de la cuisine

● Amélioration du site (amélioration de l'aire de jeux, amélioration de la circulation pour la sécurité et la 

fluidité du trafic)

● Améliorations systémiques multiples : chauffage, ventilation et climatisation, alarme incendie, nouveau 

système de gicleurs, remplacement de l'éclairage, amélioration du système d'eau domestique, y compris 

des installations sanitaires

Situation actuelle
● Les documents de construction sont en cours d'examen

Date prévue d'achèvement 
● À déterminer 

Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses
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Mises à jour du projet : Expansion de l'école maternelle de Riverdale Hills
Portée
● Rénovation et agrandissement du centre d'éducation préscolaire

● 10 salles de classe

● Nouvelle salle de déjeuner, cuisine, salle de santé, espaces de soutien, aires de jeu en plein air 

et d'apprentissage environnemental

● Le bâtiment continuera à être partagé avec le Centre de la jeunesse latino-américaine 

(LAYC)

Situation actuelle
● Actuellement au début de la conception

Date prévue d'achèvement  
● Été 2026

Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses
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Mises à jour du projet : Lycée High Point
Portée
● Remplacement du bâtiment existant du lycée (1954-1977) 

● Capacité de 2 000 élèves

● 600 places supplémentaires en option

Spécifications pédagogiques
● Le cahier des charges est presque terminé

● Discussions intensives avec les responsables de l'éducation

● Réunions à venir avec le directeur et le personnel

Calendrier et séquence
● Actuellement en phase de pré-conception

● Calendrier de conception prévu : 2025 à 2028

● Les élèves seront logés dans la région du Nouveau Lycée de la zone nord d’Adelphi pendant la construction : années 

scolaires 2028 à 2030

● Permet une conception optimale et élimine les problèmes de sécurité et de perturbation pendant la construction

● Occupation de la nouvelle école à l'automne 2031

Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses
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Mises à jour du projet : Dépendances de l'horaire du Lycée High Point 
Première étape : Créer la disponibilité du sitePGCPS achève la construction du bâtiment modernisé de l'école primaire Cool Spring ; la population de l'école primaire 

Adelphi (qui occupe actuellement l'ancien bâtiment de l'école primaire Cherokee Lane ) et celle de l'école primaire Cool 
Spring fusionnent dans la nouvelle école.

Deuxième étape : Démolition pour mise à disposition du siteL'ancien bâtiment de l'école primaire Cherokee Lane, désormais inoccupé, sera démoli pour construire le nouveau bâtiment du 
Lycée de Northern.

Troisième étape : Construire pour déménagerLe nouveau bâtiment du Lycée de Northern, une fois achevé, accueillera la population du Lycée High Point pendant la 
construction du bâtiment de remplacement.  

Quatrième étape : Le démenagement La population du Lycée High Point sera transférée dans le nouveau bâtiment du Lycée de Northern afin que la 
construction du bâtiment du Lycée High Point puisse commencer.

La construction du bâtiment du Lycée High Point devrait être achevée en 2031.  Le nouveau lycée de Northern commencera 
à fonctionner pour sa population étudiante permanente et les étudiants CTE des lycées de la région du Nord.

Cinquième étape : L’achèvement de High Point

2026*

2026*

2028*

2028*

2031*

*Ce calendrier dépend de la disponibilité des financements futurs du comté et de l'État, de l'obtention des autorisations et des problèmes 
techniques (par exemple, les sols).

Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses
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Mises à jour du projet : Centre environnemental William S. Schmidt
Équipe de projet
● Architecte - Quinn Evans - Daniel Carter - Associé principal

● Agence de gestion de la construction - Oak Contracting

Portée du projet
● Nouveau réfectoire

● New Village 1 - comprend six cabines de couchage, un centre de camp et une petite salle de classe.

● Nouvelle station de prétraitement desservant toutes les nouvelles constructions

● Les étudiants quitteront le bâtiment actuel de l'Orme pour le Village 1 à l'achèvement des travaux. 

Calendrier du projet

● La construction débutera à l'été 2024

● Capacité : l’année scolaire 2026-2027

Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses
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Mises à jour du projet : Centre environnemental William S. Schmidt

Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses
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Mises à jour du projet : Centre environnemental William S. Schmidt

Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses
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Mises à jour du projet : Centre environnemental William S. Schmidt
Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses
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Mises à jour du projet : Centre environnemental William S. Schmidt
Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses
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Mises à jour du projet : Rénovation des stades
Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses

Projets en construction
● Lycée de Laurel

○ Portée - La portée de ce projet comprenait le remplacement des 

gradins du stade, de la tribune de presse, des pistes d'athlétisme et 

des surfaces, du tableau d'affichage numérique à DEL, de 

l'éclairage à DEL du stade et des sorties, de la clôture du périmètre 

et de l'installation d'un terrain en gazon.

○ Phase actuelle - Construction

○ Date prévue d’achèvement-Juillet 2024 

● Lycée de Bladensburg
○ Portée - La portée de ce projet comprenait le remplacement des 

pistes d'athlétisme et des surfaces, du tableau d'affichage 

numérique à LED, de l'éclairage à LED du stade et des sorties, ainsi 

que l'installation d'un terrain en gazon.

○ Phase actuelle - Construction

○ Date  prévu d’ achèvement - août 2024
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Mises à jour du projet : Terrains en gazon 
Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses

Projets en construction-Lycée de Laurel
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Mises à jour du projet : Terrains en gazon 
Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses

Projets en construction-Lycée de Bladensburg
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Mises à jour du projet : Terrains en gazon 
Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses

Projets à venir
● Rénovation du stade du lycée Frederick Douglas 

○ Portée - La portée de ce projet comprendra le remplacement des gradins du stade, de la tribune de 

presse, des événements/surfaces d'athlétisme, du tableau d'affichage à affichage numérique LED, de 

l'éclairage LED du stade et des sorties, ainsi que l'installation d'un terrain en gazon.

○ Phase actuelle - Conception / Permis

○ Achèvement prévu-À déterminer (durée de construction 9 mois après la délivrance du permis)

● Remplacement des gradins et de la tribune de presse du lycée Crossland 
○ Portée- La portée de ce projet comprendra la démolition des gradins existants et leur remplacement par 

un nouveau système de gradins de type tribune en aluminium avec une boîte de presse intégrée. Les 

gradins comprendront des gradins côté ville et côté visiteurs, avec une capacité totale de 2000 places 

assises.

○ Phase actuelle - Construction

○ Achèvement prévu - Début 17/6  /  Fin 16/8
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Mises à jour du projet : Terrains en gazon 
Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses

Projets à venir - suite
● Remplacement des gradins et de la tribune de presse du lycée DuVal

○ Portée- LCe projet comprendra la démolition des gradins en bois existants et leur remplacement par un 

nouveau système de gradins en aluminium de type grandstand avec une tribune de presse intégrée. Le 

nouveau système de gradins aura une capacité totale de 1700 places assises.

○ Phase actuelle - Dans l'attente de l'approbation du financement par l'État

○ Achèvement prévu - Hiver 2024/25 (sous réserve de l'approbation du permis)
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Mises à jour du projet : Terrains  en gazon 
Liste des priorités pour la rénovation du stade

Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses
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Projets de la phase 2 du plan d'action pour les écoles 

École primaire Margaret Brent
5816 Lamont Terrace, New Carrollton, MD 20784

2026

École primaire de Templeton 
6001 Carters Ln, Riverdale Park, MD 20737

2026

École de Brandywine Maternelle-8e année*
8000 DYSON RD, Brandywine, MD 20613

2027

École primaire Fairwood
À DÉTERMINER 

2027

École primaire de Hyattsville
5311 43rd Avenue, Hyattsville, MD 20781

2027

École Robert Frost de maternelle à 8e année*
6419 85th Ave, New Carrollton, MD 20784

2027

École primaire James E. Duckworth
11201 Evans Trail, Beltsville, MD 20705

2028

École primaire Springhill Lake 
6060 Springhill Drive, Greenbelt, MD 20770

2028

Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses
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Spécifications pédagogiques
En cours
● École primaire Cool Spring 

○ Approuvé par le BOE en janvier 2024 et par le MSDE en juin 2024

○ Bâtiment académique combiné École primaire Cool Spring et École primaire d’Adelphi  

○ Bâtiment annexe : Piscine thérapeutique, centre de soutien familial, fonctions du bureau central 
PGCPS

● Nouveau Lycée de la région Nord d'Adelphi  : 
○ Approuvé par le BOE en septembre 2021 avec des mises à jour anticipées

● Lycée High Point  
○ En cours, soumission prévue à l'automne 2024

● Centre de la petite enfance de Riverdale Hills : 
○ En cours, soumission prévue pour l'été 2024

Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses
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Spécifications pédagogiques
En cours
Spécifications pédagogiques standard :
● École primaire : En cours

● Collège : Fin de l'été/début de l'automne 2024

● Lycée : Automne 2024

La procédure
1. Approbation par la Commission de l’éducation

2. Examen et approbation par le bureau des installations scolaires du MSDE

3. Instructions à l'équipe d'architectes/ingénieurs

Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses
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Questions et Réponses

Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom.

Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses
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Les questions et les réponses de cette 

réunion publique seront publiées sur les 

pages "About" et "EFMP" du département : 

bit.ly/DCP-About et bit.ly/DCP-EFMP.

Questions et Réponses

Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses

http://bit.ly/DCP-About
http://bit.ly/DCP-EFMP
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Merci !

Pour soumettre des questions supplémentaires, e-mail capital.programs@pgcps.org. 

Pour recevoir des mises à jour et les actualités de la part du Département, 

inscrivez-vous sur la liste de diffusion à bit.ly/DCP-Mailing ou scannez le code QR 

ci-dessous. 

Agenda | Présentations des équipes | EFMP | Mises à jour du projet| Plan directeur phase II | Spécifications pédagogiques | Questions et Réponses
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