




PGCPS .. مشغول کردن . طرح . ساختن . برقراری ارتباط PGCPS



مکتب متوسطه ویلیام ویرت
جلسه روز رسانی پروژه | ستمبر ۳۰، ۲۴، ۰۷:۰۰ شام



ترجمه همزمان به زبان دری موجود است

SPANISH:

El servicio de interpretación simultánea está disponible en español. Haga clic en el icono del globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla y seleccione **Spanish** (español).

ARABIC:


الترجمة الفورية متوفرة باللغة العربية. اضغط على ايقونة الكرة الأرضية أسفل الشاشة وحدد العربية.

DARI:

ترجمه همزمان به زبان دری موجود است. روی نماد کره در پایین صفحه کلیک کنید و زبان دری را انتخاب کنید


PASHTO:

په عینی وخت کې د پښتو ژبی ژباړه شتون لري. د سکرین په بنکته برخه کې د ځمکې کره غوره کړئ او پښتو ژبه غوره کړئ



ما برای نظریات شما ارزش قائل هستیم.

- لطفاً سوالات و نظریات خود را در بخش پرسش و پاسخ زوم تایپ کنید.
- پاسخ‌های مربوط به این تالار به همراه سوالات در صفحه پروژه مکتب در آدرس زیر قرار خواهد گرفت: [./https://offices.pgcps.org/cip](https://offices.pgcps.org/cip)





تعهد ما

PGCPS با سرعت در حال حرکت است تا محیط های آموزشی امن، مدرن و پایدار را برای شاگردان، معلمان، و جوامع خود فراهم کند.

از طریق یک رویکرد سه‌جانبه که شامل بهبودهای سنتی سرمایه، بازسازی‌های مرحله‌ای، و اولین طرح طراحی، ساخت و نگهداری مکاتب با روش P3 در کشور است، که با عنوان برنامه مکاتب بلوپرینت شناخته می‌شود، ما در مسیر ساخت بیش از ۲۵ مکتب مدرن در عرض ۱۰ سال هستیم.



دستور/اجندا جلسه

معرفی تیم

بررسی کارها و مراحل پروژه

بررسی جدول زمانی پروژه

معلومات روزانه ساخت و ساز

سوال و جواب

معرفی تیم

بخش برنامه های سرمایه PGCPS

داکتر چاروسکار کلمن، مدیر ارشد عملیات

جیسون واشنگتن، معاون سرپرست خدمات کومکی

شایلا جکسون، رییس

ویل اسمیت، مسول مدیریت پروژه

هنری لوئیس، مدیر پروژه

برادران کلر

● جاستین شورت، مدیر اجرایی پروژه

● الکس منکه، معاون مدیر پروژه

کربتری، روهرباک او همکاران معماران

ست ونتز، معمار پروژه

معماران کرابتری، روهربا و همکاران

ست ونتز، معمار پروژه

مکتب متوسطه ویلیام ویرت

روندا سیملی، رئیس

دفتر حمل و نقل PGCPS

کبا بالدوین، کارگردان

جدول زمانی پروژه

برق دائمی	نوامبر ۲۰۲۳
فاز ۱ تکمیل قابل توجه	اگست ۲۰۲۳
فاز ۲ تکمیل قابل توجه	جولای ۲۰۲۴
جابجایی و اشغال ساختمان جدید	سال تعلیمی ۲۰۲۴-۲۰۲۵
فاز ۳ تکمیل قابل توجه	جنوری ۲۰۲۵
فاز ۴ تکمیل قابل توجه	جون ۲۰۲۵
تکمیل نهایی پروژه شامل کار پیاده رو است	جولای ۲۰۲۵




کارها پروژه

فازها پروژه

- فاز ۱ شامل قطع برق و تخریب ساختمان مکتب موجود می باشد.
- فاز ۲ شامل تکمیل همه کارهای ساحوی از جمله تکمیل نصب سیستم آب باران، سازه های حفظ زیستی، میدان توپ جدید، صندلی آمی تئاتر، حلقه جدید بس، زمین بازی با سطح تازه سنگفرش شده، چهاردوالی و پارکینگ جدید با دسترسی به جاده تاکرمن.

PHASES 3 & 4

فاز ۳ و ۴



پلان ساحه



پلان ساحوی

پلان ساحه

سمبول های گرافیکی

دروازه بازدید کننده /
دروازه عمومی

دروازه دوهمی /
دروازه بس مکتب

ورود و پارکینگ استفاده
از جامعه

ورودی عقب

پیاده شدن اتوبوس

رها کردن والدین

تحویل ها

انبار زباله

دروازه ترافیک

GRAPHIC LEGEND

▲ MAIN ENTRY /
VISITOR ENTRY

▲ SECONDARY ENTRY /
BUS ENTRY

▲ COMMUNITY USE
ENTRY & PARKING

▲ REAR ENTRY

--- BUS DROP-OFF

--- PARENT DROP-OFF

▲ DELIVERIES

■ WASTE STORAGE

--- TRAFFIC GATE



پلان ساحوی

بررسی ساختمان

مرحله بعدی	کار در حال انجام / مرحله بعدی	عمده کارها انجام شده
فاز ۴ تکمیل جون ۲۰۲۴	نصب فرش سالون بدن سازی	اشغال اعطا شده است و شاگردان و کارکنان از مکتب جدید استفاده کامل دارند!
تکمیل فاز ۴ پروژه شامل نصب تخریب مکتب قدیمی، چندین میدان های ورزشی و پارکینگ در محل استقرار مکتب موجود	کاهش دادن مکتب قدیمی	
تکمیل نهایی جولای ۲۰۲۵	دیوارهای حائل و میدان بیسبال را در محوطه ساخت و ساز قرار دهید و نصب کنید	
	نصب سفید کننده پس از فرش شدن و خشک شدن فرش سالون بدن سازی انجام می شود	

کار پروژه



نقاشی دیواری پلنگ WWMS




نمای بیرونی ورودی عقب

کار پروژه



نقاشی فرش سالون بدن سازی



نصب ورزشگاه جدید

کار پروژه



طعام خانه جدید



آماده سازی ساحه برای نصب دیوار حائل و میدان بیسبال

سوال و جواب

- لطفا سوالات/نظرات خود را در بخش پرسش و پاسخ زوم تایپ کنید.



برای ارسال سوالات بیشتر و مشاهده ارائه امروز، از صفحه ویپ پروژه به آدرس bit.ly/DCP-WilliamWirt دیدن کنید یا آنها را به آدرس capital.programs@pgcps.org ایمیل کنید.

برای دریافت اخبار و به معلومات های روز، به لینک بپیوندید یا کد QR زیر را اسکن کنید. bit.ly/DCP-Mailing

